

**CONTRATO DE / PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 002-2021****Livro 06- Folha nº 002****CONTRATANTE:**

**O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, I.E. isento, com sede na Rua São Bento, n.º 840, centro, neste ato representado pela Secretária Municipal da Educação Senhora **CLÉLIA MARA DOS SANTOS**, brasileira, portadora do RG. Nº 17.870.907-4 e CPF/MF Nº 131.112.878-66.

**CONTRATADA:**

**CIPRES CONSTRUTORA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob Nº 24.565.362/0001-98, I.E. 797.198.961.119, estabelecida à Rua Dr. João Gomes Rocha, nº 69, sala 10 – bairro Jardim Irajá - cidade Ribeirão Preto/SP, CEP/14020-550, representada pelo Sr. **ADRIANO MARCIO VIEIRA DE SOUSA**, brasileiro, solteiro, gerente comercial, portador do RG nº 24.241.364-X, CPF/MF nº 181.158.498-55, residente e domiciliada na Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, nº. 1855, casa 88, em Ribeirão Preto/SP.

**I - DO OBJETO**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA O CURSINHO POPULAR DE ARARAQUARA (CUCA), LOCALIZADO NA AVENIDA FEIJÓ, Nº 1033 – CENTRO, NESTA CIDADE.”

**II –DA PRORROGAÇÃO**

Trata-se o presente de prorrogação do contrato 005 – livro 06 – folhas nº. 033 à 041 de 15 de junho de 2020, com amparo no parecer da Comissão Permanente de Licitações 003/2021, oriundos da **TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020** do CONTRATANTE, levado a efeito através do **Processo Lic. Nº. 1026/2020** de 17 de abril de 2020.

O presente termo tem por finalidade a prorrogação do prazo de execução dos serviços pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, contado a partir de 23 de janeiro de 2021 e término em 08 de março de 2021, conforme cronograma físico-financeiro, mantendo-se inalteráveis todas as demais cláusulas e condições vigentes.

**III – DOS RECURSOS FINANCEIROS / VALORES**

03.01. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas próprias, constantes do orçamento vigente, e codificados sob os nº: 1656-10.03.4.4.90.51.12.244.0067.1.122.07.1000252 através do FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento PVL02.002867/2019-06 Processo nº 17944.103220/2019-55 Contrato FINISA nº 0530.859-06 de 10 de março de 2020 -Lei Autorizativa: Lei Municipal nº 9.661, de 18 de julho de 2019 e Lei Orçamentária: Lei Municipal nº 9.664, de 25 de julho de 2019.

**IV – DA GARANTIA**

Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação que no ato da assinatura do presente aditivo, ficará obrigado a fazer a renovação da garantia.

ARARAQUARA, 22 de Janeiro de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

CIPRES CONSTRUTORA EIRELI - EPP  
ADRIANO MARCIO VIEIRA DE SOUSA

1) - \_\_\_\_\_  
CAMILA LOPES F. CARVALHO  
Rg nº. 42.135.732-0 SSP/SP  
CPF/MF nº. 353.678.798-37

2) - \_\_\_\_\_  
FABIO A. FERREIRA DA SILVA  
Rg nº. 42.730.970-0 SSP/SP  
CPF/MF nº. 310.618.568-60

